
Neubau Feuerwehr Ettlingen
Kostenzusammenstellung
Untersuchung Raumhöhen Erdgeschoss

Stand 28.10.2025

Projekt:  Neubau Feuerwehrhaus Ettlingen-Schöllbronn
Bauherr: Stadt Ettlingen - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Architekt: Fischer Rüdenauer Architekten PartmbB Stuttgart

Kostenzusammenstellung Kosten (€)  
ohne Mwst.

Kosten (€)  
incl. Mwst.

19 %

Trockenbau
GK-Trennwand beidseitig 2-lagig bepl. 26 qm 80 € -2.051 € -2.440 €

43 qm 80 € 3.465 € 4.123 €
GK-Trennwand Wandaussparung 8 Stk 35 € 280 € 333 €
Zulage Feuchtraum einseitig 25 qm 6 € -151 € -180 €
GK-Trockenputz 50 qm 35 € -1.764 € -2.099 €
GK-Vorsatzschale 10 qm 50 € -500 € -595 €
GK-Installationswand 2-lagig bepl. 6 qm 83 € -510 € -607 €
Eckschutzprofile/ Eckschutzschienen 4 m 6 € -25 € -30 €
Zulage gleitender Deckenanschluss 12 m 15 € 180 € 214 €
Zulage Verstärkung UA-Profile 6 Stk 40 € 240 € 286 €

Maler
Malervlies-Tapete inkl. Beschichtung 60 qm 20 € -1.204 € -1.433 €

41 qm 20 € 823 € 979 €
Anstrich Geländer 0,60 m 45 € -27 € -32 €
Anstrich Handlauf 0,60 m 45 € -27 € -32 €

Schreiner
Innentüren, UZ-Stahl, Holzztürblatt (lackiert) 3 Stk 1.500 € 4.500 € 5.355 €

Zimmermann
Wärmedämmung 29 qm 65 € -1.888 € -2.247 €
Holzfaserplatte 29 m 40 € -1.162 € -1.383 €
Unterspannbahn Fassade 29 qm 16 € -465 € -553 €
Unterkonstruktion 2-lagig 29 qm 30 € -872 € -1.037 €
Fassadenschalung/-lamellen Holz 29 qm 165 € -4.793 € -5.704 €
Holzständerwand außen 25 qm 140 € -3.451 € -4.106 €
Holzständerwand innen 11 qm 145 € -1.667 € -1.983 €
Holzstützen BSH 0,25 cbm 950 € -238 € -283 €

Beton-/Stahlbetonarbeiten
Wände C25/30 d=20-25cm (innen) 8 qm 120 € -952 € -1.133 €
Wände C25/30 d=25cm (außen) 4 qm 160 € -708 € -843 €
Beton-Fertigteil Treppenläufe inkl. Podest 2 Stufen 225 € -450 € -536 €

ELT
Material 1 psch 1.000 € -1.000 € -1.190 €

Ausstattung
Spinde 7x (Entfall = Funktionaler Mangel) 7 Stk. 500 € -3.500 € -4.165 €

Umplanungskosten Fachplaner
Architekten 1 psch 3.500 € 3.500 € 4.165 €
HLS 1 psch 2.500 € 2.500 € 2.975 €
ELT 1 psch 2.500 € 2.500 € 2.975 €

Summe Entfall -27.403 € -32.610 €
Summe Neu 17.987 € 21.405 €

Summe Differenz -9.416 € -11.205 €

HINWEISE ZU DEN KOSTEN:
Grundlage Besprechung AUT 22.10.2025
Kostenansätze nach Vergleichsobjekten und Richtpreisen.

Massen und Kosten nach derzeitigem Planungs- und Wissensstand ermittelt.

Stand 28.10.25

NEU Anlage 4 zu TOP 1


